Projet Tuteuré 2019-2020 – Réalisation d'un aquarium connecté pour Neunoeil

Livrables attendus : (ceux fixés à la fin de la réunion précédente)	Livrables réalisés (mettre une croix ou expliquer ce qui manque, ce que vous avez fait en plus)	Livrables finis (la croix sera mise ou non lors de notre réunion)
- Comparaison entre Arduino et Raspberry	X	
- Impact Mapping (analyse du projet)	Х	
- Compte rendu de la première réunion	X	

Du 08/10/2020 Au 16/10/2020	Recherche Arduino	Recherche Raspberry	Réalisation Impact Mapping	Compte rendu 1ère réunion	Copie des document s sur GitHub	Revue être explicite sur ce qui a été revu : code ou autre	Aide Type d'aide et pour qui	Temps de travail réalisé
AN Xiangyu		X	X					15h
BAULANT Raphaël	X		X	X		Vérification de la		8h
BEYRAND Alexis	х		х		Х	cohérence de l'Impact Mapping	Aider Xiangyu à compléter le tableau de comparaison	8h30
TACONET Marie		Х	X					10h
VERDEYME Nathan				Х		Vérification de compte rendu		1h30min

Remarque:

- Tâches à découper en fonction des livrables attendus...
- Cochez-la ou les tâches sur lesquelles vous avez travaillé...
- 1 tâche peut être réalisée, seul ou en binôme...
- ...Par contre tout le monde doit avoir fait de la revue (de code ou du travail des autres)
- Document à remettre par mail en PDF par les responsables de groupe avant le début de chaque réunion ...